



## グリーン張替え工事のお知らせ

昨年夏の猛暑によりグリーンコンディションが著しく低下しており、ご来場のお客様には多大なるご不便とご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

復旧作業につきましては、下記工程にて改修工事を実施する予定でございます。作業期間中は、何かとご不便をおかけすることと存じますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 記

工事計画：ベントグリーンより高麗グリーンへ張替えを実施いたします。  
今年度中に出来るだけ多くのホールの張替え作業を行う為、一部ホールに仮設グリーン（テンポラリー）を設け、冬季期間より作業を開始いたします。

工事期間：令和8年2月～令和9年6月を目途に全ホール終了予定

1. 令和8年2月～6月

本グリーン手前に刈り高を下げた（テンポラリー）仮設グリーンを設けての作業

5番ホール・6番ホール・15番ホール・16番ホール・PTグリーン小

2. 令和8年4月～11月

グリーンを2分割し半分張替えを行った状態での営業

4番ホール・8番ホール・9番ホール・10番ホール・12番ホール・  
14番ホール・17番ホール・18番ホール

3. 令和9年

グリーンを2分割し半分張替えを行った状態での営業

1番ホール・2番ホール・3番ホール・8番ホール・PTグリーン大

※ 天候、その他の不測の事態により工事が遅れる可能性もございます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上